

ПРОТОКОЛ № 10

заседания закупочной комиссии (ЗК) по выбору Победителя по открытому запросу предложений на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции баскетбольной площадки с заменой покрытия, расположенной на территории Базы отдыха «Тихие зори» для нужд ООО «Энергофинанс»

Дата/время проведения заседания:	03 октября 2014 г. 10:00 (по местному времени организатора открытого запроса предложений)
Начальная максимальная цена договора:	не установлена

Состав закупочной комиссии:

Королев В.А.	- председатель ЗК, генеральный директор ООО «Энергофинанс»
Руденко Т.Ф.	- заместитель председателя ЗК, заместитель генерального директора ООО «Энергофинанс»
Веселова С.В.	- член ЗК, главный бухгалтер ООО «Энергофинанс»
Карабанов А.В.	- член ЗК, директор базы отдыха ООО «Энергофинанс»
Евсеева С.Д.	- член ЗК, менеджер по развитию ООО «Энергофинанс»

В заседании приняли участие 5 (пять) членов ЗК из пяти. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Выполнение работ по реконструкции баскетбольной площадки с заменой покрытия, расположенной на территории Базы отдыха «Тихие зори» для нужд ООО «Энергофинанс».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О признании предложений участников закупки соответствующим условиям запроса предложений.
2. О ранжировке предложений.
3. Выбор победителя запроса предложений.

1. О признании предложений участников закупки соответствующим условиям запроса предложений.

Предложения ООО «Мастерфайбр Регион-63» и ООО «Промзащита» признаются удовлетворяющими условиям запроса предложений.

2. О ранжировке предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать предложения на участие в запросе предложений следующим образом:

первое место:

ООО «Промзащита» (446201, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, д.31, Литер А, офис 35, ИНН 6330049365, ОГРН 1116330003558), предложение на выполнение работ по реконструкции баскетбольной площадки с заменой покрытия, расположенной на территории Базы отдыха «Тихие зори» для нужд ООО «Энергофинанс». **Цена предложения:** 711 000 рублей с НДС. Срок выполнения работ: начало выполнения работ не позднее 08 октября 2014 года, окончание выполнения работ 18 октября 2014 года.

второе место:

ООО «Мастерфайбр Регион-63» (445030, Самарская область, г.Тольятти, б-р Цветной, 7-140, ИНН 6321269597, ОГРН 1116320008881), реконструкции баскетбольной площадки с заменой покрытия, расположенной на территории Базы отдыха «Тихие зори» для нужд ООО «Энергофинанс». **Цена предложения:** 761 250 рублей без НДС (Упрощенная система налогообложения). Срок выполнения работ: начало выполнения работ 07 октября 2014 года, окончание выполнения работ 17 октября 2014 года.

3. Выбор победителя запроса предложений.

На основании вышеприведенной ранжировки предложений участников открытого запроса предложений № 31401535336 от 22.09.2014г. по выбору победителя на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции баскетбольной площадки с заменой покрытия, расположенной на территории Базы отдыха «Тихие зори» для нужд ООО «Энергофинанс», предлагается признать победителем ООО «Промзащита» (446201, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Миронова,д.31, Литер А, офис 35, ИНН 6330049365, ОГРН 1116330003558).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению результат по итоговой оценке предложений участников запроса предложений.
2. Утвердить итоговое ранжирование предложений на участие в открытом запросе предложений.
3. Признать Победителем открытого запроса предложений № 31401535336 от 22.09.2014г. ООО «Промзащита» (446201, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Миронова,д.31, Литер А, офис 35, ИНН 6330049365, ОГРН 1116330003558). Цена предложения: 711 000 рублей с НДС. Срок выполнения работ: начало выполнения работ не позднее 08 октября 2014 года, окончание выполнения работ 18 октября 2014 года.
4. Заключить договор на выполнение работ по реконструкции баскетбольной площадки с заменой покрытия, расположенной на территории Базы отдыха «Тихие зори» для нужд ООО «Энергофинанс» с ООО «Промзащита» до 07 октября 2014 года. Сумма договора: 711 000 рублей с НДС. Срок выполнения работ: начало выполнения работ не позднее 08 октября 2014 года, окончание выполнения работ 18 октября 2014 года.

*Голосовали «за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0*

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель ЗК	В.А.Королев
Заместитель председателя ЗК	Т.Ф.Руденко
Члены ЗК:	С.В.Веселова А.В.Карabanов С.Д.Евсеева